

Überarbeitung Attributesystem
inkl. Anpassung FMS-System + Veröffentlichung

Eingabe Sommer-SV
6 Wochen

Bewertung PotAS-Kommission
9 Wochen

vorläufiger PotAS-Bericht
Struktur/Potenzial

Vorgespräche DOSB - Sommer-SV
2 Monate, Ziel: Bedarfsfestlegung

Strukturgespräche
3,5 Monate zzgl. Vorbereitung 2 Wochen


Olympische Spiele Tokio
24.07.-09.08.2020


endgültiger PotAS-Bericht
Erfolg gem. Tokyo/Struktur/Potenzial

Beratung DOSB/BMI

Förderkommission

Haushaltsaufstellung 2021
Förderbeginn 01.2021





Eingabe Sommer-SV

6 Wochen

17.06.-28.07.2019

Bewertung PotAS-Kommission

9 Wochen

29.07.-27.09.2019

vorläufiger PotAS-Bericht

Struktur/Potenzial

30.09.-01.11.2019

Gespräche DOSB - Sommer-SV

2 Monate, Ziel: Bedarfsfestlegung

09./10.2019

Strukturgespräche

5 Monate zzgl. Vorbereitung 2 Wochen

15.11.2019.-28.02.2020

Olympische Spiele Tokio

24.07.-09.08.2020

endgültiger PotAS-Bericht

Erfolg gem. Tokyo/Struktur/Potenzial

28.08.2020

Beratung DOSB/BMI

09.2020

Förderkommission

09.2020

Haushaltsaufstellung 2021

Förderbeginn 01.2021

1. RegE 11.2019

Bereinigung 10./11.2020

2018

2019

2020

Tokio

2021